

ЛУЧШИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

БУКИН Д.Ю., РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
НАУЧ. РУК. АВКСЕНТЬЕВА Е.Ю., К.П.Н., ДОЦЕНТ

Системы управления проектами (СУП) — это программы и онлайн-сервисы, которые помогают планировать задачи, составлять расписания, распределять ресурсы, отслеживать эффективность работы каждого специалиста и всей команды.

ТОП-10 систем управления проектами

- | | |
|---------------|-----------------|
| - Trello | - Яндекс.Трекер |
| - Битрикс24 | - Мегаплан |
| - Wrike | - Планфикс |
| - Worksection | - Pyrus |
| - Asana | - Ganttter |

Хотя выбор системы должен быть оптимальным, не стоит забывать, что программная СУП – всего лишь мощный инструмент, позволяющий если не исключить, то сильно уменьшить количество рутинных операций.

Чтобы организовать работу в Trello, вам нужно создать доску, на которой будет визуализирован весь проект — от его этапов и конкретных задач до сроков реализации каждой задачи и специалистов, которые отвечают за их выполнение. Например, колонками разбивают весь проект на основные этапы, а конкретные задачи заносят в карточки, которые по мере решения перетаскивают из одной колонки в другую.

