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Системы управления проектами (СУП) — это 
программы и онлайн-сервисы, которые 
помогают планировать задачи, составлять 
расписания, распределять ресурсы, 
отслеживать эффективность работы 
каждого специалиста и всей команды.

Чтобы организовать работу в Trello, вам 
нужно создать доску, на которой будет 
визуализирован весь проект — от его этапов 
и конкретных задач до сроков реализации 
каждой задачи и специалистов, которые 
отвечают за их выполнение. Например, 
колонками разбивают весь проект на 
основные этапы, а конкретные задачи 
заносят в карточки, которые по мере 
решения перетаскивают из одной колонки в 
другую.

ТОП-10 систем управления проектами
- Trello             - Яндекс.Трекер
- Битрикс24 - Мегаплан
- Wrike - Планфикс
- Worksection - Pyrus
- Asana             - Gantter

Хотя выбор системы должен быть 
оптимальным, не стоит забывать, что 
программная СУП – всего лишь 
мощный инструмент, позволяющий 
если не исключить, то сильно 
уменьшить количество рутинных 
операций.


