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ТЕРМИНЫ

>> Управление задачами — это 
организация распределения 
заданий между участниками 
какой-либо группы
>> Управление проектами — это 
применение методов, 
инструментов, техник и 
компетенций к проекту
>> Проект — это уникальный 
набор процессов, состоящих из 
скоординированных и 
управляемых задач с начальной и 
конечной датами, предпринятых 
для достижения цели

1. Планировщик заданий, 
контроль за их выполнением
2. Создание событий, 
привязанных к дате и времени
3. Напоминания о событиях
4. Календарь
5. Менеджер контактов
6. Организация публичного 
доступа к задачам

ФУНКЦИИ ПО ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ

ДИАГРАММА ГАНТАНЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

— корпоративный 
мессенджер

— облачная программа 
для управления 
проектами небольших 
групп

— веб-сервис для 
хостинга IT-проектов и их 
совместной разработки

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Гибкая методология Agile
В Agile-методологии в приоритете не исходные установки, а актуальные 
потребности пользователя.
Разработка проходит через ряд циклов — итераций. Каждая итерация — это 
фактически отдельный проект, где разрабатывают фрагмент программы, улучшают 
функциональность, добавляют новые возможности.

Метод прогрессивного джипега
Проект создаётся таким образом, чтобы в любую единицу времени можно было 
показать его заказчику, т.е. в любую секунду любой проект готов на 100%, хотя 
проработанность может быть и на 4%
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