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— корпоративный 
мессенджер 

— облачная программа 
для управления 
проектами небольших 
групп 

— веб-сервис для 
хостинга IT-проектов и их 
совместной разработки 
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ТЕРМИНЫ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

ДИАГРАММА ГАНТА 

ИСТОЧНИКИ 

1. Планировщик заданий, 
контроль за их выполнением 
2. Создание событий, 
привязанных к дате и времени 
3. Напоминания о событиях 
4. Календарь 
5. Менеджер контактов 
6. Организация публичного 
доступа к задачам 

ФУНКЦИИ ПО ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ 

Гибкая методология Agile 
В Agile-методологии в приоритете не исходные установки, а актуальные 
потребности пользователя. 
Разработка проходит через ряд циклов — итераций. Каждая итерация — это 
фактически отдельный проект, где разрабатывают фрагмент программы, улучшают 
функциональность, добавляют новые возможности. 

Метод прогрессивного джипега 
Проект создаётся таким образом, чтобы в любую единицу времени можно было 
показать его заказчику, т.е. в любую секунду любой проект готов на 100%, хотя 
проработанность может быть и на 4% 

>> Управление задачами — это 
организация распределения 
заданий между участниками 
какой-либо группы 
>> Управление проектами — это 
применение методов, 
инструментов, техник и 
компетенций к проекту 
>> Проект — это уникальный 
набор процессов, состоящих из 
скоординированных и 
управляемых задач с начальной и 
конечной датами, предпринятых 
для достижения цели 

https://geekbrains.ru/posts/methodologies_agile
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/167/

	Третьяк Г.И.

